Primera visita de campo y seguimiento al mejoramiento de un camino terciario entre Cinquera y Tejutepeque, departamento de Cabañas by Arrué, Rodolfo
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera visita de campo y seguimiento 
Mejoramiento de un Camino Terciario CAB 18E entre Cinquera y 
Tejutepeque, Departamento de Cabañas. 
 
Licitación Pública Internacional LPI No. 02/2013 
 
 
 
Área de Transparencia 
Observatorio Ciudadano de la Obra Pública 
 
 
 
 
 
Octubre de 2013 
 
 
INDICE GENERAL 
Págs. 
I. Introducción ………………..……………………………………………………………………………………….1 
II. Antecedentes generales del proyecto………………………….…………..……………………..…….1 
III. Objetivos del proyecto………………………………………………….……………………………………….3 
IV. Proceso de adjudicación…………………………………………….…………………………………..……..4 
V. Seguimiento del proyecto……………………………………….………………………………………..…..5 
1. Sobre el contrato de la empresa Constructora………….………………….…………………...5 
2. Sobre el contrato de la empresa Supervisora…………….……………………………………...7 
3. Sobre el avance físico del proyecto……………………….….………………………………………8 
4. Sobre el avance financiero del proyecto……………………………………………………………9 
VI. Informe fotográfico del Observatorio…………..……………….…………………………………….10 
VII. Conclusiones del Observatorio…………………………………….………………………………………12 
VIII. Recomendaciones del Observatorio……………………….……………………………………………12 
IX. Lista de documentos consultados………………………….…………………………………….………13 
1 
 
I. Introducción 
El presente informe de la primera visita de campo fue elaborado por el Observatorio Ciudadano de 
la Obra Pública que está a cargo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo 
Nacional de Transparencia Internacional. El Observatorio apoya al Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), mediante convenio suscrito entre ambas 
entidades en agosto del año 2009. 
 
El informe es producto de una revisión documental y una visita de reconocimiento realizada el día 
17 de Septiembre de 2013 al sitio donde se construye el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO 
CAMINO TERCIARIO CAB 18E, ENTRE CINQUERA – TEJUTEPEQUE, CABAÑAS”.  
 
El objetivo de la visita consistió en evaluar el desarrollo inicial del proyecto, constatar la 
construcción de las instalaciones en donde estarán las oficinas administrativas de campo del 
contratista del proyecto, así como entrevistar al Gerente del mismo por parte del contratista y 
conocer detalles del enfoque técnico que se le dará al inicio de las actividades.  
 
Durante la visita el Observatorio fue acompañado del Ingeniero Eric Antonio López Hernández, 
quien ha sido nombrado como Administrador de Contrato por parte del Ministro de Obras 
Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Ingeniero López Hernández labora como 
Administrador de Proyectos en la Dirección de Inversión de la Obra Pública en el referido 
Ministerio. El nombramiento se hizo mediante el Acuerdo número 488 de fecha 25 de Julio de 
2013. 
 
II. Antecedentes generales del proyecto 
 
La Unidad de Planificación Vial mediante la solicitud de contratación con referencia MOP-UPV-
GPGS-0183/2013, de fecha 6 de Febrero de 2013, solicitó gestionar el proceso de contratación 
para la ejecución del proyecto denominado “MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB 18E, ENTRE 
CINQUERA – TEJUTEPEQUE, CABAÑAS”, el cual está ubicado en la zona noroeste del 
Departamento de Cabañas e inicia en la salida del Municipio de Cinquera (Estación 0+000) y se 
dirige en dirección sureste hasta la intersección del camino que conduce a Jutiapa, formando parte 
de la Red Nacional Prioritaria de vías no pavimentadas. En su trayecto la ruta pasa por los 
cantones El Zapote y Santa Rita, ambos del Municipio de Tejutepeque y por los cantones Villa 
Nueva y San Benito pertenecientes al Municipio de Cinquera. 
 
El camino en cuestión tiene una longitud de 10.14 kilómetros, se encuentra en la actualidad 
revestido en la mayor parte de su trayecto con material granular y recibe el mantenimiento 
rutinario para este tipo de vías. La clasificación dentro del MOPTVDU es la de “camino no 
pavimentado de categoría terciaria”. El ancho de la superficie de rodamiento está en el rango de 
entre 3.50 mts. y 4.50 mts, aunque en ciertos tramos alcanza 5.00 mts. de ancho. 
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Ilustración 1. Trazado de la ruta entre Cinquera y Tejutepeque. 
Fuente de Información: Informe Ejecutivo No. 1 del Administrador del Proyecto. 
 
Dicho proceso de contratación se efectuó por medio de la Licitación Pública Internacional LPINT-
02/2013 y se ha hecho con cargos a recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 2581 OC-ES. 
 
Dentro de los términos de referencia se establece que tanto la Sociedad Contratista como la 
Sociedad Supervisora del proyecto deben otorgar a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en 
el Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano garantías de “Buena 
Inversión del Anticipo” (100% del anticipo concedido) y “Garantía de Cumplimiento de Contrato” 
(10% del monto total del contrato”). Adicionalmente el contratista debe presentar un “Seguro 
contra Riesgo”, el cual cubrirá eventualidades en la obra y cuyo alcance está detallado en el 
contrato suscrito por la empresa contratista y el Ministerio. 
 
Al finalizar la obra a entera satisfacción, el contratista deberá presentar una “Garantía de Buena 
Obra” (10% del monto total contratado), la cual deberá tener una vigencia de 3 años a partir de la 
fecha del Acta de Recepción Final. 
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III. Objetivos del proyecto 
El mejoramiento del camino terciario CAB18E, entre Cinquera y Tejutepeque en el departamento 
de Cabañas, consiste en la intervención de la vía en su capa de rodadura asfáltica, con una sub-
rasante1, sub-base2 estabilizada, base granular3 y tratamiento doble simple4, así como también el 
mejoramiento de los drenajes longitudinales (Cunetas de concreto) y transversales (Tuberías de 
concreto),  obras de mampostería5, sub-drenes6, ampliándola de manera que ya construida tenga 
un ancho de 6.00 mts., con dos pistas de 3.00 mts. de ancho cada una, sin hombros. También se 
incluirá la señalización vertical necesaria, restrictiva e informativa. 
De acuerdo a los datos obtenidos del Estudio de Tráfico, la vía tendrá una demanda de transporte 
vehicular de 369 vehículos por día con una composición de la siguiente manera: 72.9% de 
vehículos livianos, 4.1% de vehículos de servicio pesado de pasajeros y 23.0% de vehículos de 
servicio pesado de carga, manteniéndose la categoría de terciario, la cual establece un rango de 
entre 100 y 500 vehículos diarios. 
 
La nueva carpeta de pavimento será de concreto asfáltico de 6 centímetros de espesor, sobre una 
base granular de 20 centímetros de espesor apoyada esta última en una sub-rasante compactada 
y estabilizada con cal la cual tendrá la función de sub-base en un espesor de 30 centímetros. 
También se incluye dentro del proyecto la construcción de 5 cajas de concreto. 
 
Otros componentes importantes que se incluyen al mejoramiento del camino son los siguientes: 
 
a. Construcción de obras de drenaje menor longitudinal. 
b. Sustitución de obras de drenaje menor transversal por otras de mayor capacidad 
hidráulica, obras de protección de los cauces y taludes. 
c. Limpieza de obras de drenaje menor transversal y longitudinal. 
d. Construcción de accesos a propiedades. 
e. Señalización horizontal del camino (línea continua central, delineadores, vialetas 
reflectivas, reductores de velocidad y marcas sobre el pavimento). 
f. Señalización vertical del camino, restrictiva, preventiva e informativa. 
                                                             
1
 Sub-rasante: Es el terreno de fundación de los pavimentos, pudiendo estar constituida por el suelo natural del corte o 
de la parte superior de un relleno debidamente compactado. 
2
 Sub-base: Es una capa generalmente constituida por agregados pétreos convenientemente graduados y compactados, 
construida sobre la sub-rasante, y sobre la cual puede construirse la base cuando sea necesaria. 
3 Base granular: Es una capa de material selecto y procesado que se coloca entre la parte superior de una sub-base. 
4 Tratamiento doble simple: Es la aplicación consecutiva de dos tratamientos simple superficiales de un ligante 
bituminoso sobre una superficie de la extensión.  
5 Obras de mampostería: Construcción hecha con ladrillos o bloques de concreto, colocados y ajustados unos con otros 
sin sujeción a determinado orden de hiladas o tamaños para construir un muro, de forma que queden bien aplomados, 
nivelados y alineados. 
6 Sub-drenes: Tecnología utilizada para tratar el exceso de humedad consistiendo en la instalación de un tubo con mallas 
que permite orientar el agua hacia otras tuberías. 
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g. Guardacaminos, tipo flex-beams.7 
h. Instalación de gaviones. 
i. Obras de mitigación ambiental (siembra de árboles, revegetación de taludes y 
humectación para el control del polvo). 
j. Componente social, medidas preventivas y compensatorias. 
k. Señalización informativa y restrictiva para los tramos en construcción y en planteles.  
l. Humectar zonas de trabajo, con énfasis en los estacionamientos donde se encuentren los 
centros poblados, centros escolares y unidades de salud.  
m. Señalización para el manejo temporal del tránsito.  
n. Utilizar guardavías en el hombro que darán protección a las viviendas y por consiguiente a 
sus moradores.  
o. Construcción de pasos peatonales e instalación de reductores de velocidad. 
p. Instalación de oficina de gestión social 
 
IV. Proceso de adjudicación 
Durante el proceso se evaluaron las ofertas de cuatro empresas, las cuales sometieron su 
documentación a los siguientes criterios: 
 
a. Parte I, antecedentes legales, 
b. Parte II, antecedentes financieros, 
c. Parte III, experiencia de la sociedad. 
 
Las empresas que participaron en la evaluación final fueron:  
 
a. Inversiones OMNI S.A. de C.V., 
b. Equipos de Construcción S.A. de C.V. (ECON S.A. de C.V.), 
c. TERRASAL S.A. de C.V. y 
d. ASTALDI S.p.A. 
 
De conformidad con el dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas en su informe de fecha 5 
de Junio de 2013, ECON S.A. de C.V. fue la empresa que cumplió con el 100% de los 
requerimientos solicitados. 
 
En cumplimiento a las políticas de adquisición de bienes y obras financiadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo en su numeral 2.48 se indica que solamente se hará revisión de la 
oferta técnica de las empresas que hayan cumplido satisfactoriamente con la evaluación de los 
antecedentes legales, antecedentes financieros y experiencia de la sociedad, siendo el caso que 
para la licitación Pública Internacional LPINT-02/2013 únicamente la empresa ECON S.A. de C.V. 
                                                             
7 Guardacaminos tipo flex-beams: Son láminas metálicas dobladas en frio en forma de w, las cuales se instalan para 
estructurar un sistema flexible que absorbe los impactos, minimizando los daños al permitir la reinserción de los 
vehículos a la vía. 
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cumplió a satisfacción con las tres partes anteriormente mencionadas por lo que se abrió el sobre 
de la Oferta Técnica y se procedió a su evaluación. 
 
Los criterios evaluados en la Oferta Técnica fueron los siguientes: 
 
a. Programa de Trabajo, asignación de recursos y equipo para la ejecución del proyecto, 
b. Experiencia del personal asignado a la construcción, 
c. Control de calidad de la obra y experiencia del Ingeniero de Control de Calidad. 
 
Después de realizar la evaluación y que la empresa subsanara una observación con relación al 
tiempo de servicio mínimo requerido que el Ingeniero Residente debe cumplir, se concluyó que la 
empresa ECON S.A. de C.V. cumplió con los aspectos legales, financieros y técnicos 
correspondientes. La Oferta Económica se evaluó y se adaptó al presupuesto otorgado para el 
financiamiento del proyecto. 
  
La Comisión Evaluadora recomendó adjudicar a la empresa ECON S.A. de C.V. el proyecto: 
“MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB 18E, ENTRE CINQUERA–TEJUTEPEQUE, CABAÑAS” 
por la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UNO 63/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$ 4,467,151.63), 
incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios (I.V.A.), 
para un plazo de trescientos días calendarios (300 días) contados a partir de fecha de la orden de 
inicio. 
V. Seguimiento del proyecto 
 
1. Sobre el contrato de la empresa Constructora 
El contrato No. 98/2013 resultante de la adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. 
02/2013  para el proyecto “MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB 18E, ENTRE CINQUERA–
TEJUTEPEQUE, CABAÑAS” fue suscrito entre el titular del MOPTVDU, entidad propietaria del 
proyecto, señor Gerson Martínez y el Apoderado Especial  Administrativo y General de la Sociedad 
Equipos de Construcción, S.A. de C.V., Ingeniero Gabriel Alberto Guevara Arias, especificando 
dicho contrato en su cláusula primera que el proyecto será realizado bajo la modalidad de precios 
unitarios.    
 
El contrato establece que el MOPTVDU realizará los pagos al contratista sobre la base de las obras 
realizadas y aceptadas en el período, certificándolas el Supervisor y con el visto bueno del 
Administrador del Contrato. 
 
En su cláusula quinta el contrato indica que podrá concederse, si la empresa lo solicita, un anticipo 
hasta de un 30% del valor del contrato, incluyéndose en esa solicitud un Plan de Utilización de 
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dicho anticipo, el cual debe de contar con la aprobación del Supervisor y el visto bueno del 
Administrador del Contrato.  
 
A continuación se presenta información principal del contrato de la empresa ECON S.A. de C.V.: 
 
Fuente de Financiamiento Banco Interamericano de Desarrollo 2581 OC-ES 
Contrato No. 98/2013 
Fecha de firma de Contrato 30/07/2013 
Orden de Inicio 27/08/2013 
 CONTRATO ORIGINAL 
Plazo de ejecución 300 días calendario 
Fecha de Finalización 22/06/2014 
Monto del Contrato US$ 4,467,151.63 dólares 
Cuadro 1. Resumen del Contrato de Equipos de Construcción S.A. de C.V.  
Fuente de Información: Informe Ejecutivo No. 1 del Administrador del Contrato y Documentos del Proyecto. 
 
Al recibir la orden de inicio el contratista entregó el Programa de Trabajo General presentado en 
su oferta debidamente actualizado, asimismo completó las fianzas requeridas en los términos de 
referencia de la Licitación Pública Internacional No. LPINT-06/2012, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Tipo de Fianza No 
% del valor 
del 
contrato 
Valor de la fianza Vigencia 
Fecha de 
Vencimiento de 
la Fianza 
Empresa emisora de 
la Fianza 
Buena 
Inversión de 
Anticipo 
7
0
7
0
6
5
3
7
2 
30.0 $1,340,145.49 
Son 300 días 
a partir del 
27/08/2013 
22/06/2014 
BANCO DAVIVIENDA 
SALVADOREÑO S.A. 
Cumplimiento 
de Contrato 
7
0
7
0
6
5
6
5
8 
10.0 $446,715.16 
Son 300 días 
a partir del 
27/08/2013 
22/06/2014 
BANCO DAVIVIENDA 
SALVADOREÑO S.A. 
Seguro todo 
riesgo 
TR
C
-
2
0
1
3
0
0
0
0
5 
100.0 
$4,467,151.63 
(Daños 
materiales) 
Son 300 días 
a partir del 
27/08/2013 
22/06/2014 SCOTIA SEGUROS S.A. 
Cuadro 2. Resumen de Fianzas presentadas por Equipos de Construcción S.A. de C.V. 
Fuente de Información: Construcción propia en base a documentos originales de fianzas presentadas. 
  
Como aspecto importante para resaltar en este seguimiento es la ejecución del Plan de Gestión 
Social con los propietarios de los terrenos afectados directa o indirectamente por la construcción 
de la vía, manteniendo comunicación periódica en base al Plan y atendiendo todo lo relacionado a 
las inquietudes que surjan. Se tiene programada para la primera semana de Octubre compartir 
información sobre los derechos de vía, en la cual se ha invitado a toda la comunidad afectada, se 
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realizará en la Alcaldía Municipal de Cinquera. Adicionalmente se ha invitado al personal del 
MOPTVDU y de la empresa Supervisora. 
 
Así también la ejecución del Programa de Manejo Medioambiental, que ha iniciado con lo 
relacionado a la identificación y clasificación arbórea, permisos ambientales para botaderos, 
instalaciones provisionales, el seguimiento a las medidas ambientales dictaminadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y todas las atenuantes que se tienen que atender. Se está haciendo 
la identificación de los árboles que se deberán talar para solicitar el respectivo permiso. A la fecha 
de la visita de campo, la empresa contratista se encontraba finalizando las instalaciones 
provisionales e iniciando las labores de limpieza y desmonte en un frente de trabajo. Asimismo 
ejecutaba el levantamiento topográfico de la vía y la reubicación de los postes. 
  
Posteriormente a los trabajos preliminares descritos, la empresa iniciará el cambio de tuberías de 
concreto, en dos frentes de trabajo y en uno de los dos sentidos de la carretera para no 
interrumpir el tráfico, además se ha iniciado la colocación de la señalización provisional adecuada 
de acuerdo a los documentos contractuales. 
 
2. Sobre el contrato de la empresa Supervisora 
El contrato No 95/2013 para la “SUPERVISIÓN MEJORAMIENTO CAMINO TERCIARIO CAB18E, 
ENTRE CINQUERA – TEJUTEPEQUE, CABAÑAS” como parte de la solicitud de propuesta SP No 
05/2013, fue suscrito el 18 de Julio de 2013 entre el titular del MOPTVDU, entidad propietaria del 
proyecto, señor Gerson Martínez y la Administradora Única Propietaria y Representante Legal de 
la sociedad Arquitectos Ingenieros Asociados S.A. De C.V., Arquitecta Roxana Patricia Pineda 
Martínez. Dicho contrato se suscribió bajo la modalidad de suma global. 
 
El monto del contrato incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación 
de Servicios, según la Resolución de Adjudicación No 65/2013 con fecha 10 de Julio de 2013. 
 
A continuación se presenta la información principal del contrato de la empresa ARQUITECTOS 
INGENIEROS ASOCIADOS S.A. DE C.V.: 
 
Fuente de Financiamiento Banco Interamericano de Desarrollo 2581 OC-ES 
Contrato No. 95/2013 
Fecha de firma de Contrato 18/07/2013 
Orden de Inicio 12/08/2013 
 CONTRATO ORIGINAL 
Plazo de ejecución 330 días calendario 
Fecha de Finalización 07/07/2014 
Monto del Contrato US$ 205,207.10 dólares 
Cuadro 3. Resumen del Contrato de Arquitectos Ingenieros Asociados S.A. de C.V.  
Fuente de Información: Informe Ejecutivo No. 1 del Administrador del Contrato y Documentos del Proyecto. 
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Al recibir la orden de inicio la empresa entregó el Programa de Trabajo General presentado en su 
oferta debidamente actualizado, asimismo completó las fianzas requeridas en los términos de 
referencia del correspondiente concurso por Solicitud de Propuestas SP No. 05/2013, las cuales se 
detallan a continuación: 
 
 
 
Tipo de Fianza No 
% del valor 
del contrato 
Valor de la fianza Vigencia 
Fecha de 
Vencimiento de la 
Fianza 
Empresa emisora de la 
Fianza 
Buena Inversión 
de Anticipo 
2
5
1
2
4
4 
10.0 $ 20,520.71 
Son 365 días a 
partir del 
12/08/2013 
12/08/2014 
LA CENTRAL DE 
SEGUROS Y FIANZAS, 
S.A. 
Cumplimiento 
de Contrato 
2
5
1
2
5
3 
10.0 $20,520.71 
Son 365 días a 
partir del 
12/08/2013 
12/08/2014 
LA CENTRAL DE 
SEGUROS Y FIANZAS, 
S.A. 
Cuadro 4. Resumen de Fianzas presentadas por Arquitectos Ingenieros Asociados S.A. de C.V. 
Fuente de Información: Construcción propia basada en documentos originales de fianzas presentadas. 
 
La empresa supervisora solicitó el anticipo que le permite el contrato suscrito, el cual equivale al 
10% del valor total del contrato y resultó en $ 20,520.71 dólares, por el cual presentó la respectiva 
fianza y el cuadro de utilización de dicho anticipo. 
 
La Supervisión inició sus actividades revisando la documentación contractual inicial requerida al 
contratista, lo cual es parte del Plan de Supervisión presentado al MOPTVDU en su oferta: 
 
a. Plan de Buena Utilización del Anticipo,  
b. Programa Integral de Trabajo, 
c. Programa de Ejecución Físico – Financiero, 
d. Metodología de Trabajo a implementarse, 
e. Programa de Manejo Ambiental,  
f. Plan de Gestión Social, 
g. Plan de Control de Calidad. 
3. Sobre el avance físico del proyecto 
En el presente informe no se presenta el avance físico a razón que se modificó la fecha de 
inicio del proyecto y el contratista está realizando el ajuste en las fechas del programa de 
avance.  
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Se tuvo contacto con el contratista y el Administrador del Contrato los cuales manifestaron 
que por el momento no podían entregar la información al Observatorio, sin embargo ya 
elaboraron la grafica de Gantt. El Observatorio considera que es importante tener una gráfica 
de seguimiento físico acumulado para las evaluaciones periódicas a que sea sujeto el proyecto. 
 
4. Sobre el avance financiero del proyecto 
Gráfico 1. Avance financiero del proyecto. 
Fuente: Información suministrada por el Administrador de Contrato. 
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VI. Informe fotográfico del Observatorio 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estación 1 + 150 
 
Inicio del proyecto en Cinquera 
Estación 9+ 150 
 
Estación 7+ 150 
 
Estación 4 + 150 
 
Estación 3 + 150 
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Señalización provisional 
 
Bodegas del Plantel ECON S.A. de C.V. 
 
Oficinas del Plantel ECON S.A. de C.V. 
 
Limpieza y desmonte 
 
Limpieza y desmonte 
 
Final del Proyecto 
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VII. Conclusiones del Observatorio 
Tomando en cuenta la revisión y evaluación de la Licitación Pública Internacional LPINT-02/2013 
para la construcción, la Solicitud de Propuestas SP No. 05/2013 para la supervisión y la realización 
de la primera visita de campo, el Observatorio concluye lo siguiente:  
 
 La adjudicación de los contratos a las sociedades constructora y supervisora se 
llevaron a cabo según los lineamientos de ley. 
 
 El contrato No. 95/2013 se subscribió con la supervisora Arquitectos Ingenieros, S.A. 
de C.V.  y el contrato No. 98/2013 a la constructora Equipos de Construcción S.A. de 
C.V. los que antecedieron a la orden de inicio del proyecto. 
 
 La entrega de los documentos de la Constructora para la Supervisora se llevó a cabo 
según los Términos de Referencia, con el objeto de ser revisados y aprobados e iniciar 
legalmente el desarrollo del proyecto. 
 
 El nombramiento del Administrador de Contrato del MOPTVDU para el proyecto se 
llevó a cabo en el período de tiempo establecido. 
 
 Las órdenes de inicio se emitieron para las dos sociedades adjudicadas. Ambas 
sociedades han presentado previamente las Fianzas que exigen los Términos de 
Referencia. 
 
 La sociedad Equipos de Construcción no había presentado al Administrador de 
Contrato el gráfico de seguimiento del avance físico general de la obra a razón que la 
fecha de inicio sufrió una modificación y el programa de avance debía ajustarse. 
 
 Durante la visita de campo se constató que se está concluyendo la construcción de las 
instalaciones para las oficinas del contratista; han iniciado las labores de topografía 
para el camino por mejorar con el fin de marcar todos los puntos que delimitarán el 
nuevo ancho de rodaje y los radios de curvatura respectivos; asimismo existen dos 
cuadrillas del contratista haciendo labores de poda y limpieza de la vía; y las visitas a 
las comunidades por parte de la Oficina de Gestión Social del proyecto han dado inicio. 
 
VIII. Recomendaciones del Observatorio 
 
 Agilizar por parte de la sociedad contratista la actualización de toda la documentación 
que pudiera haber sufrido cambio por el desfase en el inicio de las actividades del 
proyecto, principalmente el gráfico de avance físico general. 
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 Agilizar las reuniones de carácter informativo del proyecto con las comunidades 
afectadas, para que se consideren las previsiones del caso. 
 
 Iniciar las actividades de permisos municipales o de otra índole para tala de árboles o 
movilización de estructuras como postes u otras en el trayecto del proyecto, con el 
objeto de obtener dichos permisos en el tiempo adecuado y no detener las obras por 
la ausencia de los mismos. 
 
IX. Lista de documentos consultados 
 Oferta Económica ECON S.A. de C.V. 
 Especificaciones Técnicas del Proyecto 
 Resolución de Adjudicación No. 67/2013 para ECON S.A. de C.V. 
 Programa de Avance Financiero ECON S.A. de C.V. 
 Contrato No. 98/2013 ECON S.A. de C.V. 
 Contrato No. 95/2013 ARIASA S.A. de C.V. 
 Orden de Inicio ECON S.A. de C.V. 
 Orden de Inicio ARIASA S.A. de C.V. 
 Garantías presentadas por ECON S.A. de C.V. 
 Garantías presentadas por ARIASA S.A. de C.V. 
 Acuerdo 488, asignación de Administrador del Contrato 
 Informe Ejecutivo No. 1 del Administrador del Contrato 
 
